Verkehrslenkungsplan - traffic routing Plan m
imm cologhe, 14.-20.01.2019 cologne

Aufbauzeiten/Construction :
Dienstag, 02.01.2019 - Mittwoch 09.01.2019, jeweils von 06:00 - 24:00 Uhr / Tuesday 02 january 2019 to Wednesday 09 january 2019 from 06:00 a.m. to midnight

Donnerstag, 10.01.2019 - Samstag, 12.01.2019, jeweils von 00:00 - 24:00 Uhr / Thursday 10 january 2019 to Saturday 12 january 2019 from midnigt to midnight
Sonntag, 13.01.2019 von 00:00 - 18:00 Uhr / Sunday 13 january 2019 from midnight to 06:00 p.m.

Abbauzeiten/Dismantling :
Abbaubeginn/Start: Sonntag 20.01.2019 ab 17:00 Uhr / Sunday, 20 january 2019 from 05:00 p.m.
Abbauende/Finish: Mittwoch 23.01.2019 um 18:00 Uhr / Wednesdy, 23 january 2019 until 06:00 p.m.
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Achtung, Hohenbegrenzungen beachten!
Please pay attention to the height limits!
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